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Vision och budget med strategisk plan Vision: "Forshaga kommun 2040 – varmt välkommen! 

Här känner sig alla välkomna, trygga och inkluderade. Genom att vara öppna och visa tillit till varandra gör vi alla delaktiga. Våra 
olikheter är vår styrka. Vi ser möjligheter och utvecklas tillsammans. Gemensamt bygger vi ett hållbart och tryggt samhälle där ingen 
lämnas utanför." Kommunfullmäktiges budget med strategisk plan är kommunens viktigaste övergripande styrdokument. I 
budgeten återfinns också vår vision, det önskvärda framtida tillståndet för kommunen och kvalitets- och styrmodellen som 
övergripande beskriver hur den kommunala verksamheten ska styras, följas upp och utvärderas. Strategisk plan innehåller 
kommunens övergripande mål och värdegrund.  
 
Plan anger inriktning och konkreta mål i en fråga av större vikt. Den är vägledande för beslut och styrning. Planen tar inte 
ställning till utförande eller metod. Har en begränsad giltighetstid och ska följas upp. Exempel på plan kan vara 
Bostadsförsörjningsplan. Beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd. 

Policy är ett kortfattat dokument på en övergripande nivå om specifika, strategiskt viktiga områden. Den är vägledande för 
beslut och styrning. Policy tar inte ställning till utförande eller metod. En policy är vanligtvis långvarig, och gäller tills vidare. 
En policy bör konkretiseras i andra styrdokument, oftast i riktlinjer. Exempel på policy kan vara Upphandlingspolicy och 
Kommunikationspolicy. Beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd. 

Handlingsplan är en sammanställning av aktiviteter som tillsammans ska leda till att uppnå mål. Den visar konkret vad 
som ska göras inom ett visst område, vem/vilka som ansvarar för uppgiften, ekonomiska konsekvenser samt när det ska 
vara klart alternativt när det ska följas upp. Omsätter ofta inriktningen i planen till konkreta åtgärder. Exempel på 
handlingsplan kan vara Handlingsplan för nybyggnation av flerfamiljshus på Åsmyren. Beslutas av kommunchef, 
förvaltningschef eller ledningsgruppen. 

 
Riktlinjer är den mest konkreta formen av styrdokument. Ett dokument som innehåller en anvisning eller rekommendation 
för hur exempelvis en policy ska uppnås. Riktlinjer avser främst frågor rörande ren verkställighet. Riktlinjer kan betraktas 
som en slags handbok som ska ange ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss fråga. Gäller tillsvidare vilket innebär att 
gamla riktlinjer måste upphävas när de blir inaktuella. Exempel på riktlinjer kan vara Riktlinjer för användande av sociala 
medier. Beslutas av kommunchef, förvaltningschef eller ledningsgruppen. 
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1.  BAKGRUND OCH SYFTE 
Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. På ett sådant område 
överskrider halterna av en förorening den lokala bakgrundshalten, det vill 
säga halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen. Området 
kan utgöras av mark, vatten, sediment och/eller byggnader och 
anläggningar. Sverige har idag ca 80 000 identifierade områden som är, eller 
misstänks vara förorenade. För att få en överblick över förorenade områden 
inom Forshaga och Munkfors kommun och hur arbetet med dessa bör 
prioriteras, har Miljö- och byggförvaltningens miljökontor tagit fram denna 
Handlingsplan som bygger på uppförda Lägesbeskrivning och Strategi.  

Handlingsplanen anger aktuella mål och strategier samt tydliggör hur 
arbetet med förorenade områden ska bedrivas. I planen ingår 
prioriteringsgrunder, resurser, ansvarsområden samt en tidsplan för arbetet. 
Den är ett viktigt underlag vid arbete med behovsutredning för tillsyn och 
tillsynsplan och en viktig utgångspunkt vid uppföljning av arbetet, för 
tillsynen såväl som kommunens samlade insatser med att nå uppsatta mål 
för arbetet med förorenade områden. 

Syftet med handlingsplanen är att ge kommunen förutsättningar för ett mer 
strategiskt och systematiskt arbete för att nå miljö- och byggnadsnämndens 
mål om att minska riskerna kring förorenad mark, Länsstyrelsens regionalt 
satta mål, samt det nationella miljömålet Giftfri miljö. 

2. BESLUT, GILTIGHETSTID 
OCH UPPFÖLJNING 

Handlingsplanen fastställdes av förvaltningschef, miljö- och 
byggförvaltningen 2025-05-02 och gäller tills vidare dock som längst till den 
2029-04-30. Handlingsplanen är under denna tid styrande för kommunens 
arbete med förorenade områden. Planen ska under giltighetstiden hållas 
aktuell, följas upp och vid behov justeras vartannat år räknat från datum för 
fastställande.  

Övergripande ansvar för uppföljning och justering samt uppdatering av 
handlingsplanen åligger Miljö- och byggförvaltningen; Miljökontoret. 
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3.  LÄGESBESKRIVNING 
Nedan beskrivs en kortfattad redovisning av de objekt, det läge och de 
förutsättningar som finns inom Forshaga och Munkfors kommun idag, och 
som påverkar hur arbetet med förorenade områden skall bedrivas. För en 
mer ingående beskrivning se upprättad Lägesbeskrivning och Strategi. 

 

3.1. Förekomst av förorenade områden  
– Forshaga Kommun 

Inom Forshaga kommun finns totalt 109 potentiellt eller konstaterat 
förorenade objekt enligt Länsstyrelsens nationella databas; EBH-stödet. Av 
dessa är 33 inventerade och riskklassade. Övriga objekt är enbart 
identifierade och branschklassade vilket innebär att det inte finns lika 
mycket information om objekten och att risken bedömts översiktligt utifrån 
bransch (se Tabell 1). Inom Forshaga kommun är Länsstyrelsen tillsyns-
myndighet för två objekt, dessa återfinns i Riskklass 3 och 4. 

Tabell 1. Antal objekt i Forshaga kommun uppdelat efter riskklass och branschklass 

Objekt i EBH-stödet 
FORSHAGA KOMMUN 

Antal 

Inventerade och riskklassade 33 
Riskklass 1 2 

Riskklass 2 8 

Riskklass 3 14 

Riskklass 4 9 

Identifierade och branschklassade 76 
Branschklass 1  0 

Branschklass 2 32 

Branschklass 3 34 

Branschklass 4 10 

TOTALT FORSHAGA 109 
 

Största delen av den mark som länsstyrelsen registrerat som potentiellt 
förorenad är belägen kring tätorterna Forshaga, Deje och Olsäter. De två 
områden med högst klassning är sågverket i Deje samt pappers- och 
massaindustrin i Forshaga (Se Bilaga 3). 

Flera av de områden som pekas ut som utvecklingsområden i 
översiktsplanen för Forshaga kommun kommer att kräva en utredning kring 
markföroreningar för att säkerställa lämpligheten för människor att vistas på 
platsen (se Bilaga 4). I samband med detaljplanering och lovgivning (bygglov 
och förhandsbesked) ska frågan kring markförorening bevakas och om risk 
föreligger ska markundersökning genomföras för att säkerställa markens 
lämplighet för ändamålet.  
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På kartorna nedan ses tydligt att EBH-objekten följer de utvecklingsområden 
(grå fält) som finns framtagna av Forshaga kommuns Samhällsplanerings-
enhet (se Figur 1). I Bilaga 1 hittas de prioriterade objekt som finns i 
Forshaga kommun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kartor över Forshaga kommun med objekt inom förorenade områden och utvecklings-
områden. 
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3.2. Förekomst av förorenade områden  
– Munkfors kommun 

Inom Munkfors kommun finns totalt 65 potentiellt eller konstaterat 
förorenade objekt enligt Länsstyrelsens nationella databas; EBH-stödet. Av 
dessa är 20 inventerade och riskklassade. Övriga objekt är enbart 
identifierade och branschklassade (se Tabell 2). Inom Munkfors kommun är 
Länsstyrelsen tillsyns-myndighet för fyra objekt; alla objekt i Riskklass 1 och 
två objekt i Riskklass 2. 

Tabell 2. Antal objekt i Munkfors kommun uppdelat efter riskklass och branschklass 

Objekt i EBH-stödet 
MUNKFORS KOMMUN 

Antal 

Inventerade och riskklassade 20 
Riskklass 1 2 

Riskklass 2 6 

Riskklass 3 11 

Riskklass 4 1 

Identifierade och branschklassade 45 
Branschklass 1  0 

Branschklass 2 29 

Branschklass 3 13 

Branschklass 4 3 

TOTALT MUNKFORS 65 
 

Enligt översiktsplanen för Munkfors kommun ska kommunen verka för att 
markområden som misstänks vara förorenade undersöks och vid behov 
saneras. Vidare anges att ”Risken för markföroreningar måste beaktas tidigt 
i all planering. I samband med detaljplanering skall regelmässigt en 
redovisning av tidigare verksamheter i området göras. Kommunen skall 
verka för att miljötekniska undersökningar av marken görs i alla områden 
som kan misstänkas vara förorenade”. I översiktsplanen anges även att 
kartläggningen och undersökningen av förorenade markområden skall 
fortsätta tills en klar bild av omfattningen föreligger. 

Även i Munkfors kommun ses ett samband mellan de riskklassade objekten 
och detaljplanerat område (rosa fält) (se Figur 2). Objekten med de högsta 
riskklasserna (1 och 2) är samlade till gamla industriområden kring Gamla 
Bruket och i Ranådalen samt platser för nedlagda avfallsupplag (se Bilaga 4). 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Karta över Munkfors kommun med objekt inom förorenade områden och detalj-
planerat område. 
 

 

3.3. Sammanfattning av prioriterade objekt för 
Forshaga och Munkfors kommuner 

I dagsläget finns totalt 18 objekt inom de prioriterade riskklasserna (riskklass 
1 och 2) där ett av dessa objekt är klassad med ”ingen åtgärd”. Kommunen 
är tillsynsmyndighet för 13 av dessa. I dagsläget krävs också inventering av 
17 objekt samt slutgiltig klassning av 15 objekt inom kommunerna vilket kan 
medföra att fler objekt hamnar i de prioriterade riskklasserna. En mer 
utförlig sammanställning finns i Tabell 7. 
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3.4. Objekten uppdelat efter bransch 
Nedan följer en fördelning och sammanfattning över vilka olika branscher 
som bidragit till föroreningar inom kommunerna. De misstänkta och 
konstaterade förorenade områdena baseras på uppgifter från inventeringar 
gjorda av länsstyrelsen och kommunen. 

Bilvårdsanläggning/bilverkstad  
I bilvårdsanläggningar inkluderas verksamheter av typen bilverkstad och 
åkerier, drivmedelshantering och bilvårdsanläggning. Beroende på vilken 
typ av arbeten som utförts inom verksamheten finns risk för tidigare utsläpp 
av olja, aromater, tungmetaller, PAH, klorerade lösningsmedel och glykoler. 
I Forshaga kommun finns totalt 10 identifierade objekt.  
I Munkfors kommun finns totalt 3 identifierade objekt. 
 
Drivmedelshantering  
Vid förvaring och försäljning av drivmedel riskerar marken att förorenas 
genom läckage från markanlagda cisterner och tillhörande rörledningar, 
oljeavskiljare eller spill från drivmedelspumpar. Föroreningar från bensin 
eller diesel utgörs av alifatiska kolväten, alicykliska kolväten och aromatiska 
kolväten. Även risk för petroleumprodukter i olika faser samt olika typer av 
PAH. Om verksamheten även har omfattat bilvård kan andra typer av 
föroreningar förekomma.  
I Forshaga kommunen finns 10 objekt som har hanterat eller sålt 
drivmedel, varav 5 verksamheter fortfarande är i drift/devis i drift. 
I Munkfors kommunen finns 18 objekt som har hanterat eller sålt 
drivmedel, varav 5 verksamheter fortfarande är i drift/delvis i drift. 
 
SPIMFAB (SPI Miljösaneringsfond AB) utförde saneringsprojekt mellan åren 
1997–2014 där 8 nedlagda bensinstationer undersöktes och sanerades eller 
delsanerades inom kommunerna. För drivmedelsstationer i drift finns 
särskilda riktvärden som SBPI tagit fram. Dessa riktvärden ska befintliga 
drivmedelsstationer förhålla sig till vid markarbeten inom sin verksamhet. 
 

Avfallsdeponi  
Avfallsdeponier består vanligtvis av antingen schaktmassor, industri- eller 
hushållsavfall som kan innehålla olika typer av föroreningar och miljögifter. 
Via deponins lakvatten riskerar dessa ämnen att spridas till omgivande 
mark och vatten. Vanligt förekommande föroreningar från deponier är 
tungmetaller, klorerade och ickeklorerade lösningsmedel, klorerade 
hydrokarboner, fenoler, olja och näringssalter. 
I Forshaga kommun finns 8 nedlagda avfallsdeponier identifierade. 
I Munkfors kommun finns 4 nedlagda avfallsdeponier identifierade. 
 
Plantskolor och handelsträdgårdar 
För att hålla skadedjur borta användes förr olika typer av 
bekämpningsmedel, däribland DDT. Bekämpningsmedelsrester återfinns 
vanligtvis i det övre jordlagret där det binder hårt till organiskt material. 
Grundvatten kan även påverkas av vattenlösliga bekämpningsmedel och 
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dess nedbrytningsprodukter. Förekommande föroreningar som kan 
påträffas är exempelvis pesticider både klorerade och ej klorerade 
(organiska), PAH, kvicksilver, dioxin. 
I Forshaga kommun finns totalt 21 identifierade objekt av typen 
plantskola eller betning av säd.  
I Munkfors kommun finns totalt 7 identifierade objekt av typen 
plantskola. 
 
SGU har under 2000-talet genomfört utredningar och åtgärder på de 
fastigheter inom Deje där Plantskoleverksamhet bedrivits, vilket innebär att 
endast ett fåtal insatser och objekt återstår. 

 
Kemtvätt 
Kemtvättar är en källa till utsläpp av klorerade organiska lösningsmedel, 
vilka användes för att lösa fetter i tvättprocessen. Utsläpp av klorerade 
lösningsmedel har inneburit att föroreningar kan påträffas både i mark och i 
grundvatten. I de fall då trikloretylen använts finns även en risk för 
dioxinföroreningar i mark som en rest från produktionen av tvättvätska.  
I Forshaga kommun finns kännedom om 1 objekt avseende kemtvättar, 
vilken idag är i drift. 
I Munkfors kommun finns kännedom om 3 objekt avseende kemtvättar/ 
grafisk industri. 

 
INDUSTRIER 
Massa- och pappersindustri, Sågverk, Övrig organisk kemi  
Tungmetaller (bly, arsenik, koppar), PCB, kvicksilver (Hg), dioxiner/furaner 
och klorerade organiska ämnen är branschens mest betydande föroreningar. 
Även andra tillsatskemikalier och restprodukter som 
slembekämpningsmedel, slagg, sot, bark, mesa, grönlutslam, kaolin osv. kan 
förekomma. Kisaska/svavelkis är en restprodukt som använts som bl.a. 
fyllnadsmaterial och kan återfinnas inom stora områden runt de f.d. 
sulfitfabrikerna. Kiselskan innehöll höga halter av järn, kadmium, bly, 
koppar och zink. 
I Forshaga kommun finns 5 objekt inom denna bransch, innefattandes 
diverse olika inriktningar så som sågverk, träsliperi, järnbruk, smedjor osv. 
Även 1 objekt inom övrig organisk kemisk industri (träsliperi, 
träoljefabrik/tjära) 
I Munkfors kommun finns 2 objekt inom denna bransch, vilka båda 
benämns som träsliperi och pappfabrik. 
 
Metallindustri 
Vanligt förekommande föroreningar från verksamheterna är metaller men 
även fenoler, cyanider, fluorider, aromater, klorerade lösningsmedel, PAH, 
PCB och olja. 
I Forshaga kommun finns 6 objekt identifierade; 1 tungmetallgjuteri, 1 
objekt för ytbehandling av metaller med elektrolytiska/kemiska processer, 4 
objekt inom järn-, stål och manufaktur 
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I Munkfors kommun finns totalt 9 objekt identifierade; 3 objekt för 
ytbehandling av metaller med elektrolytiska/kemiska processer 
identifierade, 6 objekt inom järn-, stål och manufaktur 
 
Verkstadsindustri  
Förekommande föroreningar för verkstadsindustrier är tungmetaller och 
oljor, samt klorerade lösningsmedel så som trikloreten/trikloretylen osv. 
I Forshaga finns 6 objekt inom verkstadsindustri med eller utan 
halogenerade lösningsmedel, där 2 av dessa fortfarande är i drift. 
I Munkfors finns 3 objekt inom verkstadsindustri med eller utan 
halogenerade lösningsmedel, där 2 av dessa fortfarande är i drift. 
 
Övrigt 
Andra typer av förorenande verksamhet som förekommer och förekommit i 
Forshaga och Munkfors kommun är gummiproduktion, grafisk industri, 
färgindustri, livsmedelsproduktion, varv utan halogenerade lösningsmedel, 
skrothantering och skrothandel, tillverkning av tegel och keramik, betong- 
och cementindustri, och plastproduktion. Dessa verksamheter finns i mindre 
omfattning, och ligger alla i de lägre risk-/branschklasserna vilket gör att 
ingen övrig fördelning av dessa görs. 
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3.5. Kommunens organisation, ansvar och 
resurser – kommunen som 
verksamhetsutövare, fastighetsägare, 
huvudman 

Organisation 
I kommunen är arbetet med förorenade områden organiserat enligt följande:  
• Arbetet med förorenade områdena sker i samarbete mellan berörda 

förvaltningar, där det övergripande samordningsansvaret ligger på 
Miljö- och byggförvaltningen; Miljökontoret. 

• Miljö- och byggnämnden har ansvar för tillsyn enligt miljöbalken. 
Tillsynen utförs av Miljö- och byggförvaltningen; Miljökontoret. 

• Samhällsplaneringsenheten har ansvar för hantering inom fysisk 
planering 

• Tekniska kontoret/Kommunalt fastighetsbolag har ansvar för förorenade 
områden som kommunen är verksamhetsutövare för, har orsakat eller 
som kommunen äger. 
 

Finansiering 
Enligt miljö- och tillsynsnämndens taxa för tillsyn enligt miljöbalken kan 
avgift tas ut för arbetet med förorenade områden. Detta är möjligt om det 
går att fastställa vem som är ansvarig för att åtgärda föroreningen. Om det 
inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare har fastighetsägaren ett visst 
ansvar. Allt nödvändigt arbete med att inventera och undersöka de aktuella 
områdena kommer inte att kunna finansieras med avgifter, men med 
korrekt planering och prioritering kan den avgiftsfinansierade tillsynen 
maximeras. Om ansvarig helt saknas finns möjlighet till ansökan av 
stadsbidrag från Naturvårdsverket. Mer resurser behöver dock tillföras för 
att arbete ska kunna utföras i den takt som krävs för att uppnå miljömålet 
Giftfri miljö. 
 
Verksamhetsutövare, fastighetsägare, huvudman – Forshaga Kommun 
Kommunen är verksamhetsutövare av 7 st miljöfarliga verksamheter idag, 
vilka kan komma att kräva utredning och åtgärder av förorenade områden. 
Kommunen är ansvarig för 8 objekt av nedlagda kommunala deponier.  
Kommunen berörs som fastighetsägare av 14 förorenade områden. 
Kommunen agerar för närvarande huvudman för en utredning/åtgärd av 
förorenade områden. 
 
Verksamhetsutövare, fastighetsägare, huvudman – Munkfors Kommun 
Kommunen är verksamhetsutövare av 6 st miljöfarliga verksamheter idag, 
vilka kan komma att kräva utredning och åtgärder av förorenade områden. 
Kommunen är ansvarig för 4 objekt av nedlagda kommunala deponier.  
Kommunen berörs som fastighetsägare av ca 5 förorenade områden. 
Kommunen agerar för närvarande inte huvudman för någon 
utredning/åtgärd av förorenade områden. 
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Då karttjänsten Mycarta är begränsad inom Munkfors kommun har 
kommunens objekt och ansvar varit svårt att få fram inom en rimlig tidsram. 

4.  MÅL FÖR ARBETET MED 
FÖRORENADE OMRÅDEN 

I arbetet med förorenade områden behöver mål sättas för att arbetet ska bli 
effektivt och ändamålsenligt. Detta oavsett om det gäller tillsyn eller annat 
arbete med förorenade områden i kommunen. Mål för det kommunala 
arbetet kan sättas genom att bryta ned nationella och regionala mål till 
kommunala mål. De kommunala (lokala) målen kan också utgå från 
kommunens egna avsikter och vara av såväl mer konkret som övergripande 
natur. Övergripande målsättningar bör dock alltid konkretiseras genom 
mätbara mål och genom tydliga strategier. 

4.1. Nationella mål  
Det övergripande målet för miljöarbetet i Sverige är att vi till nästa 
generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 
är lösta. Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål som bland annat 
beskriver den miljö- och naturkvalitet som för Sverige är ekologiskt hållbar 
på lång sikt. Arbetet med förorenade områden berör flera av dessa mål, t.ex. 
God bebyggd miljö, Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och 
vattendrag, och framför allt målet Giftfri miljö, 
 
Miljökvalitetsmål  
Giftfri miljö – vilket innebär att förekomsten av ämnen i miljön som har 
skapats i eller utvunnits av samhället inte skall hota människors hälsa eller 
miljön. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan 
på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 

För att uppnå de nationella miljömålen har de brutits ner till mål på olika 
nivåer, till exempel preciseringar av miljökvalitetsmål, etappmål, 
tillsynsmål, regionala tillsynsmål etc. Regeringen har fastställt sex 
preciseringar för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö var av ett berör förorenade 
områden:  
”Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot 

mot människors hälsa eller miljön” 

Det finns för närvarande inte något nationellt etappmål för förorenade 
områden, men Naturvårdsverkets övergripande mål är att år 2050 ska alla 
förorenade områden med mycket stor risk eller stor risk (Riskklass 1 & 2) för 
människors hälsa eller miljön vara åtgärdade. 
 
Tillsynsmål – Nationell strategi miljöbalkstillsyn 
Den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken inom Förorenade 
områden innehåller fokusområdet effektmål för ”Tillsyn av prioriterade 
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förorenade områden med riskklass 1 och 2” och ”Anmälan om 
avhjälpandeåtgärd enligt §28 i FHM”. 

 

Effektmålet för ”Tillsyn av prioriterade förorenade områden med riskklass 1 
och 2” anges som att tillräcklig förmåga och kunskap finns på 
tillsynsmyndigheten för att bedriva tillsyn av prioriterade förorenade 
områden, och att tillsynsmyndigheterna bedriver aktiv tillsyn utifrån en 
fastställd handlingsplan eller motsvarade dokument. 

Preciseringarna anger att tillsynsmyndigheterna senast år 2025 har upprättat 
dessa handlingsplaner eller motsvarande styrdokument. 

De operativa målen är att tillsynsmyndigheten har till den 31 december 2025 
ökat antalet objekt i riskklass 1 och 2 som har ett utrett ansvar, och att 
tillsynsmyndigheten har under strategins period ställt krav på undersökning 
och/eller avhjälpande av riskklass 1 och 2 objekt. 
 
Effektmålet för ”Anmälan om avhjälpandeåtgärd enligt §28 i FHM” anges 
som att tillsynen vid avhjälpande av förorenade områden utvecklas så att 
dessa handläggs rättssäkert, mer effektivt och med miljömässigt motiverade 
krav. Inga preciseringar eller operativa mål finns här. 
 
Markdirektivet 
Under 2023 presenterade EU-kommissionen ett förslag på ett rättsligt 
bindande regelverk för skydd av jord och mark inom Europa. Nu sker 
förhandlingar av förslaget innan ett eventuellt antagande av direktivet anges 
av EU-parlamentet. Ordförandelandet Belgien siktar på att nå en allmän 
inriktning i rådet den 17 juni 2025.  

Markdirektivets långsiktiga syfte är att uppnå god markhälsa i hela EU till 
år 2050. Förslaget gäller all mark och all markanvändning inom EU, och 
ambitionen är att fylla de luckor som identifierats i befintlig lagstiftning 
avseende markskydd. Förslaget är uppbyggt kring fem huvudsakliga 
områden; Markhälsa och markdistrikt, Markövervakning, Hållbar 
markförvaltning, Hantering av förorenade områden, Återställande av 
skadad mark. Om direktivet införs innebär detta för kommunens del att 
arbetet med dessa områden blir lagstadgade och inte längre kan prioriteras 
bort inom tillsynsarbetet. 

4.2. Regionala mål 
Länsstyrelsen Värmland har som regionalt miljömål för Värmlands län 
angett de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar, samt 
den övergripande nationella målsättningen för tillsyn och 
tillsynsvägledning. De har också en framtagen strategi som anger att alla 
objekt inom riskklass 1 och 2 skall vara åtgärdade till år 2050. 

4.3. Lokala mål 
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Idag finns inget strukturerat arbete med det egeninitierade arbetet med 
förorenade områden inom kommunerna, och inga mål tillämpas därför 
inom detta område.  

Forshaga kommuns strategiska plan innehåller bl.a. de övergripande målen:  
”Vi främjar allas rätt till bostad samt trygghet och säkerhet i offentliga miljöer” 
”Vi främjar minskad miljö- och klimatpåverkan” 

”Vi främjar arbetet för en växande kommun och samverkan med näringslivet för 
hållbart företagande och tillväxt” 
”Vi stärker tillgången till meningsfulla, inkluderande miljöer och aktiviteter för våra 

invånare” 
 
Verksamhetsplan 
Förvaltningen arbetar efter årligen upprättad verksamhetsplan, där 
åtaganden, mått och aktiviteter formuleras utefter de övergripande mål som 
finns framtagna. 

Dessa målsättningar behöver anpassas efter en eventuell behovsutredning 
och den tillgång på resurser som finns i verksamheten. 

I Tabell 3 ses förslag på Åtaganden, Mått och Aktiviteter för arbetet med 
förorenade områden. 

Tabell 3. Verksamhetsplan med framtagna åtaganden, mått och aktiviteter för arbetet med 
förorenade områden. 

Övergripande mål Åtaganden Mått Aktiviteter Status 
Vi främjar minskad miljö- och 
klimatpåverkan. 
 
 
Vi främjar arbetet för en 
växande kommun  
och samverkan med 
näringslivet för hållbart 
företagande och tillväxt. 

Kommunen agerar 
huvudman och 
ansöker om 
bidragsmedel via 
Länsstyrelsen 

25% ökning av 
ansvarsutredningar. 
Kontakt med 
Länsstyrelsen 2 
gång/år för 
diskussion ang. 
bidragsobjekt. 

Kommunen ska vara 
aktiv när det gäller 
att ansöka om 
bidragsmedel och 
agera huvudman för 
utredningar och 
åtgärder 

 
Ej påbörjad 

Vi främjar minskad miljö- och 
klimatpåverkan. 
 
 
Vi främjar allas rätt till bostad 
samt trygghet och säkerhet i 
offentliga miljöer. 

 Nästkommande år 
avses en ökning med 
25% avseende 
ansvarsutredningar 

Kommunen ska arbeta 
för att öka andelen 
taxa/privatfinansierade 
undersökningar och 
åtgärder. 

  
Ej påbörjad 

Vi främjar minskad miljö- och 
klimatpåverkan. 
 
 
Vi främjar allas rätt till bostad 
samt trygghet och säkerhet i 
offentliga miljöer. 
 

 År 2050 har alla 
områden med 
mycket stor risk 
eller stor risk för 
människors hälsa 
eller miljön blivit 
utredda/åtgärdade 
(riskklass 1 och 2). 

Detta innebär 
INLEDANDE 
utredning av ca 2 
objekt/år. 

Kommunen ska bidra 
till att minska 
spridningen av 
föroreningar från 
förorenade områden. 
Förorenade mark- 
och vattenområden 
ska identifieras, 
undersökas och vid 
behov efterbehandlas 
eller på annat sätt 
skyddas så att 
spridning av 
föroreningar inte 
sker. 

 

 
Ej påbörjad 

 Fyra objekt i 
branschklass 1 och 2 
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har blivit 
inventerade och 
riskklassade 

Ej påbörjad 

  Tre objekt har 
upprättat en 
inledande 
förstudie/MIFO fas 2 

  
Ej påbörjad 

 

5.  STRATEGI  
Strategin är till för att ge kommunerna förutsättningar för ett mer strategiskt 
och systematiskt arbete för att nå miljö- och byggnadsnämndens mål om att 
minska riskerna kring förorenad mark, Länsstyrelsens regionalt satta mål, 
samt miljömålet Giftfri miljö. 

5.1. Tillsynsarbetet 
Händelsestyrt och Egeninitierat tillsynsarbete 
Ärenden avseende förorenade områden kan delas in i egeninitierade 
respektive händelsestyrda ärendetyper. Det egeninitierade tillsynsarbetet 
omfattar arbetet med att inventera, riskklassa och åtgärda förorenade 
områden enligt MIFO-metodik, och ska styras mot de prioriterade objekten. 
Idag finns inget egeninitierat arbete med förorenade områden inom 
kommunerna. 

Den tillsyn som bedrivs idag utgörs endast av händelsestyrt tillsynsarbete. 
Inom det händelsestyrda arbetet finns till exempel granskning av 
detaljplaner i exploateringsärenden, inkomna anmälningar om 
efterbehandling, tillsynsinsatser vid grävarbeten som påverkar förorenade 
områden osv. Enstaka händelsestyrda ärenden handläggs årligen. 
 
Tillsynsansvar 
Totalt har Miljö- och byggförvaltningen tillsynsansvar över 168 objekt. 

Forshaga kommun innehar 107 objekt, där 10 st är prioriterade objekt 
avseende Riskklass 1 och 2 med olika status för vilket arbetet som skall och 
behöver bedrivas. Kommunen har totalt 76 endast identifierade objekt.  
Dessa 76 objekt återstår för inventering och riskklassning (dock är inte alla 
prioriterade objekt). 

Munkfors kommun innehar 61 objekt för tillsyn, där de prioriterade 
objekten avseende Riskklass 1 och 2 är fyra till antalet. Kommunen har 
totalt 45 endast identifierade objekt. Dessa 45 objekt återstår för inventering 
och riskklassning (dock är inte alla prioriterade objekt). 

Innebörden av ”Inventering och riskklassning” 
Arbetet med inventering och riskklassning inleds med en orienterande 
studie enligt MIFO fas 1; här samlas information in för att kunna anta 
eventuell föroreningssituation och utbredning. Detta görs genom 
uppgiftsinsamling via kartor, arkiv, platsbesök, intervjuer osv., och benämns 
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ibland som skrivbordsstudie. Denna information ligger sedan till grund för 
prioritering av objekten genom en inledande riskklassning. 
 
Innebörden av ”Prioriterad riskklass 1 och 2” 
En ansvarsrutredning krävs för att kunna avgöra vem som är skyldig att 
bekosta utredning och eventuell åtgärd. 
Efter detta inleds en översiktlig undersökning/förstudie enligt MIFO fas 2; 
innefattandes inventering, provtagningsplan, provtagning, analys och 
utvärdering för att bekräfta eller avskriva föroreningar och antingen 
konfirmera eller justera riskklassningen från MIFO 1. 
Om provtagningen bekräftar antagandena genomförs i nästa steg en 
grundlig utredning; Huvudstudie. 
Huvudstudien resulterar i behov av åtgärd eller att ingen risk för 
människors hälsa eller miljö föreligger. 
 
 
 
 
 
Fysisk planering  
Arbete med förorenade områden sker också i samband med planarbeten och 
exploateringsärenden. Detta kan beröra områden som redan finns med i 
EBH-stödet men kan också innebära att nya förorenade områden upptäcks.  
Av objekten med riskklass 1 och 2 är det ett par objekt som ligger i områden 
som kan komma att exploateras inom en överskådlig framtid. Objekt inom 
de andra prioriteringsgrunderna kan komma att beröras (se Figur X (karta). 
I detta arbete krävs en dialog och samarbete mellan Miljökontoret, 
Byggkontoret, Tekniska kontoret och Samhällsplaneringsenheten, och 
Miljökontoret skall alltid vara en del av detaljplaneprocesserna och 
bygglovsprocesserna inom kommunerna. 
Ansvarsutredningar innan eventuella exploateringar eller andra arbeten är 
av stor vikt för att bekräfta vem som är ansvarig för omkostnaderna. 

5.2. Kommunens strategiska upplägg 
Egeninitierad tillsyn kan, i motsats till händelsestyrd tillsyn, till stor del 
styras av tillsynsmyndigheten själv utifrån de resurser som finns 
tillgängliga. Det är därför lämpligt att upprätta en aktivitetsplan för den 
egeninitierade tillsynen. Målsättningen med det egeninitierade 
tillsynsarbetet bör vara att objekt i riskklass 1 och 2 ska ha åtgärdats senast 
år 2050 i enlighet med Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets mål. 

Kommunen kommer arbeta enligt framtagen strategi i Tabell 5.  

Tabell 4. Framtagen strategi för att uppnå uppsatta lokala mål, regionala mål och nationella 
miljömål inom arbetet med förorenade områden. 

Framtagen Strategi  
Kommunens berörda förvaltningar ska upprätthålla kompetens och/eller 
rekrytera för att ha kompetens inom förorenade områden. 

MIFO fas 1 MIFO fas 2 Huvudstudie Eventuell 
Åtgärd
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5.3. Styrande prioriteringsgrunder 
Inom kommunen finns ett behov att övergripande prioritera mellan de 
förorenade områdena till följd av begränsade resurser. 
Prioriteringsgrunderna anger hur kommunen vill arbeta med de olika 
objekten (se Tabell 3). Objekten inom riskklass 1 och 2 har högst prioritering, 
detta i enighet med både regionala och nationella mål.  

För att strukturerat kunna arbeta med objekten har sedan en 
prioriteringsvägledning inkl. prioriteringsmatris tagits fram av 
Naturvårdsverket, för att med hjälp av denna prioritera mellan objekten 
inom samma riskklass. De urvalskriterier och prioriteringar som finns 
framtagna inom matrisen är: 

• Nedläggning i närtid 
• Exploatering 
• Typ av förorening 
• Bostadsnära och/eller barn kan exploateras 
• Inom vattenskyddsområde 
• Kan påverka känsliga naturmiljöer 
• Risker vid förändrat klimat (översvämning, skred etc.) 
• Påverkan på statusklassning MKN för yt- och/eller grundvatten 
• Ansvarsförhållanden 

 
Dessa urvalskriterier kan sedan anpassas och läggas till utefter 
tillsynsmyndighetens egna önskemål. 
 

Tabell 5. Framtagna prioriteringar i kommunerna avseende arbetet med förorenade områden. 

Tillräcklig kompetens inom arbetsområdet ska införskaffas genom att ta del av 
vägledning från centrala och regionala myndigheter. 

Resurser för arbetet med förorenade områden och dess handlingsplan ska fördelas 
miljö- och byggförvaltningen 

Kommunen kommer att prioritera objekt i riskklass 1 och 2 och öka kunskapen 
om föroreningssituationen för objekten genom att inventering och översiktliga 
undersökningar genomförs för dessa objekt. 

Kommunen ska genom tillsynen och den fysiska planeringen effektivisera arbetet 
med förorenade områden och maximera den avgiftsfinansierade tillsynen 

Framtagna prioriteringar  
Miljökontoret kommer att prioritera objekt i riskklass 1 & 2 och motsvarande. 
Detta i enighet med Länsstyrelsens åtgärdsmål och nationella miljömål. 

För prioritering inom riskklasserna används Naturvårdsverkets 
prioriteringsmatris, där urvalskriterierna för 
1. Bostadsnära och/eller barn kan exploateras  
2. Typ av förorening  
3. Inom vattenskyddsområde/påverkan statusklassning MKN yt-/grundvatten  
4. Exploatering  
är de som prioriteras högst. Urvalskriterierna är rangordnade. 

Prioritering av objekt som omfattas av styrdokument så som översiktsplan, 
detaljplan, utvecklingsplan osv. 
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5.4. Beskrivning av arbetsmetod 
En genomgång har gjorts av de objekt som tillhandahållits genom 
Länsstyrelsen/EBH-databasen och där kommunen är tillsynsmyndighet, 
med syfte att få en övergripande insyn och kunna fördela objekten efter den 
fas de befinner sig i; Inventering, Förstudie, Huvudstudie, Åtgärd. 
De objekt som Länsstyrelsen har bedömt med ”Ingen åtgärd” har 
sammanställts i en egen lista, då dessa inte kräver någon mer utredning i 
dagsläget, men kan komma att omfattas vid händelsestyrda aktiviteter. 
Även de kommunala nedlagda deponierna utgör en egen grupp. 
Det är lämpligt att arbetet med objekten i grupperna inventering, 
undersökning och åtgärd sker parallellt, då de olika faserna är olika tids- och 
resurskrävande. 

En aktivitets- och tidsplan med beräknad tidsåtgång för arbetet under det 
första året har upprättats och återfinns under punkt 6. Utgångspunkt har 
varit att prioriterade riskklassade objekt (riskklass 1 och 2) skall vara 
åtgärdade till 2050. Aktivitetsplanen behöver uppdateras årligen utifrån det 
arbete som utförts föregående år och vilka resurser som finns tillgängliga. 
 

5.4.1. Objekt som skall INVENTERAS 
Utföra undersökning enligt MIFO fas 1

 
En inventering har som syfte att öka kunskapen om föroreningssituationen 
på det aktuella objektet. Det är en orienterande studie där underlaget oftast 
utgörs av arkivmaterial, intervjuer och platsbesök. Inventeringen resulterar 
sedan i en riskklassning och utgör underlag för de undersökningar och 
åtgärder som kan behöva vidtas. Prioriteringsordningen ligger sedan som 
grund till vilka objekt som ska genomgå undersökningar enligt MIFO Fas 2. 

Ansvarig  
Om tillsynsmyndigheten ska kunna ställa krav på de undersökningar och 
åtgärder som behövs efter att inventeringen är genomförd är det nödvändigt 
att det finns en ansvarig verksamhetsutövare som kraven kan riktas mot. 
Det är lämpligt att börja inventeringen med de verksamheter som är i drift 
eftersom tillsynen då kan finansieras via tillsynstaxan. 
I ett inledande skede kan en s k ansvarskoll användas för att översiktligt 
bedöma ansvaret. Ansvarskoll utgörs av sökningar i bolagsverkets register 
och fastighetsregistret för att preliminärt kunna göra en bedömning av om 
det finns någon ansvarig. Ansvarskoll är inte en fullständig 

MIFO fas 1 MIFO fas 2 Huvudstudie Eventuell Åtgärd

Om det anses fördelaktigt kan objekt inom samma branschområde slås ihop och 
arbetas med i projektform, även om poängsättningen i prioriteringsmatrisen 
skiljer sig åt mellan projekten. Riskklass 1 och 2 skall dock alltid prioriteras. 
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ansvarsutredning som utreder alla juridiska aspekter av ansvarsfrågan men 
kan användas för att bedöma om ett objekt kan hanteras tillsynsvägen, dvs 
om det finns någon ansvarig verksamhetsutövare som tillsynsmyndigheten 
kan rikta eventuella krav mot.  

För vissa objekt saknas ansvarig verksamhetsutövare. När det inte finns 
någon ansvarig för ett förorenat område kan statligt bidrag finansiera 
undersökningar och avhjälpandeåtgärder. I inventeringsskedet har detta 
dock ingen avgörande betydelse förutom att tillsynen inte kan finansieras 
via tillsynstaxan.   

5.4.2. Objekt som skall UNDERSÖKAS - FÖRSTUDIE 
Utföra undersökning enligt MIFO fas 2/förstudie 

 
De objekt som har inventerats enligt MIFO Fas 1 och prioriterats ska 
genomgå förundersökning innehållandes en MIFO Fas 2-utredning. MIFO 
Fas 2 omfattar en översiktlig undersökning och innehåller moment som; 
Inventering, provtagningsplan, provtagning i fält, analyser, samt 
utvärdering som genererar en riskklassning utifrån resultatet av 
undersökningen. De objekt som efter MIFO Fas 2 klassas i riskklass 1 och 2 
ska genomgå huvudstudie och lämpliga efterbehandlingsåtgärder. 

Ansvarig  
Om tillsynsmyndigheten ska kunna ställa krav på de undersökningar som 
behövs är det nödvändigt att det finns en ansvarig verksamhetsutövare som 
kraven kan riktas mot. Enligt rådande praxis behöver ingen 
skälighetsbedömning göras när det gäller ansvaret för undersökningar som 
inte är förberedelser för åtgärd.  

Processen för att utreda ansvar har därför delats upp i två steg 
”ansvarsutredning inför utredning” och ”ansvarsutredning inför åtgärd”. 
Den största skillnaden mellan stegen är att man i det första steget inte tar 
hänsyn till skäligheten i någon större utsträckning medan denna behöver 
vara helt utredd i steg två. Det första steget ”ansvarsutredning inför 
utredning” är normalt tillräckligt för att kunna ställa krav på 
undersökningar. För de objekt där det finns en ansvarig verksamhetsutövare 
ställs sedan krav på undersökningar enligt MIFO Fas 2. 

Ansökan om statligt bidrag från Naturvårdsverket kan finansiera 
undersökningar och avhjälpandeåtgärder om ingen ansvarig 
verksamhetsutövare finns.   
 
 

5.4.3. Objekt som skall UNDERSÖKAS - HUVUDSTUDIE 
Avslutad undersökning enligt MIFO 2 

 
Här ingår de objekt där undersökning enligt MIFO Fas 2 utförts och som 
efter denna utredning fått riskklass 1 och 2. Dessa objekt kräver då en mer 

MIFO fas 1 MIFO fas 2 Huvudstudie Eventuell Åtgärd

MIFO fas 1 MIFO fas 2 Huvudstudie Eventuell Åtgärd
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omfattande och fördjupad undersökning för att sedan kunna bedöma om 
objekten kräver efterbehandlingsåtgärder.  

Ansvarig  
Om tillsynsmyndigheten ska kunna ställa krav på de undersökningar och 
åtgärder som behövs är det nödvändigt att det finns en ansvarig 
verksamhetsutövare som kraven kan riktas mot. Här krävs oftast att en 
fullständig ansvarsutredning genomförs, där man har tagit hänsyn till i 
vilken utsträckning ansvaret är skäligt. Om ansvarsutredningen visar på att 
det finns en ansvarig verksamhetsutövare för objektet kan krav på åtgärder 
sedan ställas. 
 
Ansökan om statligt bidrag från Naturvårdsverket kan finansiera 
undersökningar och avhjälpandeåtgärder om ingen ansvarig 
verksamhetsutövare finns.   
 
 

5.4.4. Objekt som skall ÅTGÄRDAS 
Avslutad huvudstudie 

 
Här ingår de objekt där huvudstudie utförts och som bedömts ska genomgå 
lämpliga efterbehandlingsåtgärder. I processen ingår bland annat 
riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering och förslag till 
efterbehandlingsåtgärd samt förslag till mätbara åtgärdsmål.  

Ansvarig  
Om tillsynsmyndigheten ska kunna ställa krav på de undersökningar och 
åtgärder som behövs är det nödvändigt att det finns en ansvarig 
verksamhetsutövare som kraven kan riktas mot. 
Inför åtgärd behöver en fullständig ansvarsutredning genomföras där man 
även har tagit hänsyn till i vilken utsträckning ansvaret är skäligt. Om 
ansvarsutredningen visar på att det finns en ansvarig verksamhetsutövare 
för objektet kan krav på åtgärder sedan ställas.  

Ansvarig saknas - Bidragsärenden 
För ett antal objekt som ska undersökas och åtgärdas saknas ansvarig 
verksamhetsutövare. När det inte finns någon ansvarig för ett förorenat 
område kan statligt bidrag finansiera undersökningar och 
avhjälpandeåtgärder. Det gäller även för förorenade områden där någon 
bara till en begränsad del kan hållas ansvarig för att betala. Det är 
kommunen som söker bidrag hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gör en 
regional prioritering och bedömer kommunens ansökan och kan sedan i sin  
tur ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket ur ett statligt anslag.  
I kommunal verksamhet har ofta Teknik- och fastighetsförvaltning ansvar 
som huvudman, medan Miljökontoret är tillsynsmyndighet i de fall 
projekten gäller objekt där kommunen har tillsynsansvar. Miljö- och 
byggnämndens roll när det gäller objekt där ansvarig saknas kan vara att 
lyfta frågan i kommunen om att objekt ska initieras som bidragsärenden. 
 

MIFO fas 1 MIFO fas 2 Huvudstudie Eventuell Åtgärd
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6.  RESURSBEHOV 
För att kunna nå det slutliga målet med arbetet med förorenade områden till 
2050 bedöms ärendetyperna i Tabell 7 behöva genomföras. Resursfördelning 
i tabellen avser endast den egeninitierade tillsynen. Resurser för det 
händelsestyrda arbetet behöver också tas med i beräkningen av 
resursbehovet för arbetet med detta område. Här ingår exempelvis 
underrättelse om påträffad förorening och handläggning av §28 
anmälningar, resurs och granskning av föroreningsfrågor i 
detaljplaneprocessen, information och rådgivning osv. I Tabell 8 ses en 
generell uppskattning av det administrativa och händelsestyrda arbetet, 
men är inte medräknad i resursbehovet.  
 
Aktivitets- och tidsplan 
För att nå de nationella, regionala och lokala målen visar framtagen 
aktivitets och tidplan att den egeninitierade tillsynen över förorenade 
områden har ett resursbehov som uppgår till ca 7 400 timmar vilket 
motsvarar ca 295 timmar/år för att nå målen till 2050 (exklusive det 
händelsestyrda arbetet). Befintlig resurs för det totala arbetet med 
egeninitierat arbete med förorenade områden uppgår idag till 0 timmar/år. 
Detta innebär att kommunen i dagsläget har otillräckliga resurser för att 
kunna arbeta enligt upprättad handlingsplan.  
 
Tabell 6. Fördelningen av risk- och branschklassade objekt i Forshaga och Munkfors kommun, 
inklusive Länsstyrelsens tillsynsobjekt. Även uppdelat efter enligt vilken metod som använts 
för klassningen. 

Objekt i EBH-stödet 
TOTALT 

Antal Enligt 
BKL 

Enligt 
MIFO fas1 

Enligt 
MIFO fas2 

Inventerade och riskklassade 53 4 39  10 
Riskklass 1 4 0 1 3 

Riskklass 2 14 1 8 5 

Riskklass 3 25 3 20 2 

Riskklass 4 10 0 10 0 

Identifierade och branschklassade 121 
Branschklass 1  0 

Branschklass 2 61 



 

22 
 

Branschklass 3 47 

Branschklass 4 13 

TOTALT  174 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 7. Aktivitets och tidsplan för det egeninitierade arbetet med förorenade områden. 
(Forshaga kommuns objekt + Munkfors kommuns objekt). 

Egeninitierat arbete Förorenade områden 

Ärendetyp Antal 
objekt i 
dagsläget 
 

Uppskattat 
antal objekt 
till nästa 
steg 

Tidsåtgång 
per objekt  

Totalt Tidsplan 
2025 
Objekt/år 

Ansvarskoll 
 
Tillsynsobjekt eller 
bidragsobjekt 

 
 

168 

  
 

4 h 

 
 

672 h 

 
 

10 
40 h 

(7/år till 2050) 

Ansvarsutredning  
 
Inför utredning, 
huvudstudie, 
ansökan bidrag 

 
 

25 

  
 

30 h1 

 
 

750 h 

 
 

3 
90 h 

(1/år till 2050) 

Inventering och 
riskklassning av 
prioriterade objekt   
BKL 1 och 2 
(inkl. deponier) 
 
Utföra MIFO fas 1 

(18 + 16) 
 

34 

 
 

342 

 
 

20 h3 

 
 

680 h 

 
 

4 
80 h 

 
 

(2/år till 2050) 

Förstudie 
prioriterade objekt  
Riskklass 1 och 2   
 
Utföra MIFO fas 2 

(14 + 3) 
 

17 
 

17 + 34 =  
51 TOTAL 

PROGNOSS 

 
 

404 
 

 
 

20 h3 

 
 
1 020 h 

 
 

3 
60 h 

 
(2/år till 2050) 

Huvudstudie 
prioriterade objekt 
Riskklass 1 och 2  
 

(4 + 1) 
 
 

5 
 

5 + 40 = 

 
 
 

255 

 
 
 

60 h1 

 
 
 

2 700 h 

 
 
 

0 
 

 
1 Uppskattad tid kommer från Miljösamverkan Östra Skaraborgs bedömning av resursbehovet och är 
uppdelat på ansvarsutredning 30 timmar, undersökningsskede 60 timmar, ansvarsutredning åtgärd 20 
timmar och åtgärdsskede 40 timmar 
2 Antagande att alla objekt från MIFO fas 1 hamnar i Riskklass 1 och 2 
3 Enligt Länsstyrelsens uppskattning tar det ca 20 timmar att göra en MIFO fas 1 eller fas 2 inventering 
4 Antagande att ca ¾ av objekten från MIFO fas 2 kräver fortsatt utredning (huvudstudie) 
5 Antagande att drygt ½ av objekten kommer att kräva åtgärd 
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Riskbedömning, 
åtgärdsutredning, 
riskvärdering 

45 TOTAL 
PROGNOSS 

 
(1/år till 2050) 

Ansvarsutredning 
inför åtgärd  
 

 
0 

 
25 

 
20 h1 

 
500 h 

 
0 

(1/år till 2050) 

Arbete i 
åtgärdsskedet 

 
0 

 
25 
 

 
40 h1 

 
1 000 h 

 
0 

(1/år till 2050) 

Bidragsobjekt 
Tillsynsansvar 
 

 
1 

 
6 + ? 

 
(40 h) 

 
40 h 

 
1 

40 h 
 

Totalt 
   

194 h 
 

7 362 h 
 

310 h 
 

Tabell 8. Generell tidsplan över Övergripande administrativt arbete och Händelsestyrt arbete. 

Händelsestyrt arbete Förorenade områden 

Övergripande 
administrativt 
arbete 

Aktivitet Tid h/år Tidsplan 
2025 

Kvalitetssäkring  
EBH-stöd 

Komplettera/revidera 
uppgifter i EBH-stödet 

20 h 20 h 

Kompetensutveckling Vägledning och utbildning 
från LST och NV. 

30 h 30 h 

Rapportering (internt 
och externt) 

 20 h 20 h 

Årlig översyn 
handlingsplan 

 8 h 8 h 

Händelsestyrda 
aktiviteter 

Aktivitet Tid h/år Tidsplan 
2025 

Inkommande ärenden Förvaltningsövergripande 
arbete; Planläggning, 
exploatering, 
bygglovsärenden, 
incidenter, underrättelse 
påträffad förorening, 
anmälan 
avhjälpandeåtgärd etc. 
 

40 h Händelse-
styrt arbete 

 

Tidsåtgången för de olika aktiviteter som ska genomföras har framför allt 
bedömts utifrån uppgifter från Länsstyrelsen och andra kommuner. Den 
uppskattade tidsåtgången är mycket ungefärlig och behöver sannolikt 
revideras när man får mer erfarenhet av de olika aktiviteterna. För 
undersökningar och åtgärder kan också tidsåtgången variera stort mellan 
olika ärenden. Olika typer av ärenden behöver bedrivas parallellt då de 
olika faserna sträcker sig över olika långt tid. Detta för att optimera arbetet 
och för att hinna klart med de antagna objekten till år 2050. Observera också 
att antal objekt för vidare utredning till största del är en prognos, antalet kan 
komma att bli fler eller färre. 
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BILAGA 1 – Prioriterade objekt i Forshaga kommun (ej rankade) 
 

Prioriterade objekt i  
Forshaga Kommun 

Bransch Ansvarig Nästa steg 

RISKKLASS 1 
Dejefors såg- och järnbruk 

(ihop med Dejefors träsliperi) 

Massa- och pappersindustri 

Järn-, stål- och manufaktur;  
Övrigt BKL 1 

Delvis ansvarig;  
Mölnbacka-Trysilkoncernen 
Ansvarskoll krävs. 

MIFO fas 2/förstudie 

Forshaga-Klarafors bruk 

(fastlandet) 

Massa- och pappersindustri 
 

Ansvarskoll krävs. Ansvarsutredning 
Förstudie/huvudstudie. 

RISKKLASS 2 

Kolgård 

(Tillhörande Forshaga-

Klarafors bruk) 

Övrigt BKL 2 
(förbränning av virke, 
träkol) 

Bidragsprojekt. Förstudie 
avklarad.  
Tekniska som huvudman. 

Ansvarsutredning 
Ansökan om bidrag för 
Huvudstudie. 

Dejefors träsliperi 

(ihop med Dejefors såg- och 

järnbruk) 

Massa- och pappersindustri Ansvarskoll krävs. 
Eventuellt bidragsobjekt  

Ansvarskoll 
MIFO fas 2/förstudie 

Gjuteri 

(Solbergs mekaniska verkstad/ 

Limax mekaniska verkstad) 

Tungmetallgjuteri 

Järn- och lättmetallgjuterier; 
Livsmedelsindustri; 
Verkstadsindustri - med 
halogenerade lösningsmedel 

Ansvarskoll krävs. 
Kommunen bedriver 
undersökning. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 2/förstudie 

Kvarntorps träsliperi Övrig organisk kemisk 
industri 

Massa och pappersindustri; 
Sågverk utan 
doppning/impregnering; 
Tillverkning av trätjära 

Ansvarskoll krävs. 
Eventuellt bidragsobjekt  

Ansvarsutredning 
MIFO fas 2/förstudie 

Deje Handelsträdgård Plantskola Ansvarskoll krävs. Ansvarsutredning 
Huvudstudie 

Forshaga-Klarafors bruk 

(holmen) 

Massa- och pappersindustri Ansvarsutredning krävs. 
Eventuellt bidragsobjekt  

Ansvarsutredning 
Huvudstudie 

Hedås Handelsträdgård Plantskola Ansvarskoll krävs. Ansvarskoll 
MIFO fas 2/förstudie 

BKL 1 och 2 

Nordsjö mek. verkstads AB Verkstadsindustri - med 
halogenerade lösningsmedel 

Ansvarig finns. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 
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Forshaga Svets & Smide AB Verkstadsindustri - med 
halogenerade lösningsmedel 

Ansvarig finns. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

F.d UNO-X Deje Drivmedelshantering Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

Preem Norra Mon 11:3 Drivmedelshantering Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

OKQ8 Ängevi Drivmedelshantering Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

ST1 Sågverket 12 Drivmedelshantering Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

Hjorten 1 

(B Holm & co AB) 

Drivmedelshantering Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

Brandstationen Framgården Brandstation Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

Deje Plantskola  

(V:a Deje 1:10) Kaggheden 

Plantskola Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

Deje Plantskola  

(Ö:a Deje 1:24 m.fl.) 

Plantskola Ansvarig; 
Skogsvårdsstyrelsen (SGU)? 
 

Ansvarskoll 
Upprätta MIFO fas 2 

Deje Plantskola  

(Ö:a Deje 1:4 och 1:44) 

Plantskola Ansvarig; 
Skogsvårdsstyrelsen (SGU)? 
 

Ansvarskoll 
Upprätta MIFO fas 2 

Deje Plantskola  

(Bergsäng 1:2 och 1:4) 

Plantskola Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
Upprätta MIFO fas 2 

Deje Plantskola  

(Hällekilstorp 1:5) 

Plantskola Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
Upprätta MIFO fas 2 

Deje Plantskola  

(Nordsjö 1:9) 

Plantskola Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
Upprätta MIFO fas 2 

Deje Plantskola  

(Ö Olsätterstorp m.fl.) 

Plantskola Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
Upprätta MIFO fas 2 

Deje Plantskola 

(Torp 2:18) 

Plantskola med DDT. SGU drev MIFO fas 1 2010. Ansvarskoll 
MIFO fas 1 eller förstudie? 

 
 

NEDLAGDA DEPONIER Typ av avfall Nästa steg 

Berg Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Industriavfall. Drifttid 1963–
1969. 

MIFO fas 1 

Edeby Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Hushållsavfall, byggavfall 
mm. Osäker drifttid, men 
nedlagd 1984 vid kartering 
av avfallsupplag. 

MIFO fas 1 

Forsnäs Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Avloppsslam. Upphörde 
1977. 

MIFO fas 1 

Katrineberg Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Hushålls/industriavfall, 
byggavfall, avsloppsslam, 
schaktmassor. Nedlagd 2016. 
Sluttäckt 2019. 

MIFO fas 1 

Sundstad, Forsnor Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Bygg- och rivningsavfall 
mm.  
Norra Forsnor; Uppstart 
1975 
Södra Forsnor; Avslut 1977 

MIFO fas 1 

Västanå Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Avloppsslam. Drifttid 1979–
1988. 

MIFO fas 1 
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Västra Deje Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Hushållsavfall mm. 
Upphörde 1973. 

MIFO fas 1 

Öjenäs Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Hushållsavfall/industriavfall, 
byggavfall, avloppsslam, 
schaktmassor. Nedlagd 1973. 

MIFO fas 1 

 

 

 

 

 

BILAGA 2 – Prioriterade objekt i Munkfors kommun (ej rankade) 
 

Prioriterade objekt i  
Munkfors Kommun 

Bransch Ansvarig Nästa steg 

RISKKLASS 1 

Munkfors Bruk,  

Gamla industriområdet 

Järn-, stål- och 
manufaktur 
 

Länsstyrelsen har 
tillsynsansvar och driver 
huvudstudie 

 

Munkfors bruk,  

Gärdet 

Järn-, stål- och 
manufaktur 
 

Länsstyrelsen har 
tillsynsansvar och driver 
huvudstudie 

 

RISKKLASS 2 
Munkfors bruk,  

Laxholmen 

Järn-, stål- och 
manufaktur 
 

Länsstyrelsen har 
tillsynsansvar och har utfört 
förstudie med resultatet ”ingen 
åtgärd” 

 

Munkfors Kemiska Tvätt & 

Kostympress 

Kemtvätt - med 
lösningsmedel 

Ansvarskoll krävs. 
Eventuellt bidragsobjekt 
Länsstyrelsen/NV 

Ansvarskoll 
MIFO fas 2/förstudie 

Munkfors tvättinrättning Kemtvätt - med 
lösningsmedel 

Ansvarskoll krävs.  
Eventuellt bidragsobjekt 
Länsstyrelsen/NV 

Ansvarskoll 
MIFO fas 2/förstudie 

Sundkvists handelsträdgård Plantskola Ansvarskoll krävs. 
DDT har använts i 
verksamheten. 

Ansvarsutredning 
Förstudie pågående. 

Handelsträdgård i Blia Plantskola Ansvarskoll krävs. Ansvarskoll 
MIFO fas 2/förstudie 

BKL 1 och 2 

Inission, Munkfors Verkstadsindustri - med 
halogenerade 
lösningsmedel 

Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

Munkforssågar Verkstadsindustri - med 
halogenerade 
lösningsmedel 

Ansvarig finns. 
Ansvarskoll krävs 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

Munkfors Bil AB Bilskrot Ansvarskoll krävs.  
SPIMFAB har utrett 
bensinstation på platsen. 
Bilskroten ska inventeras. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

Munkerud 2:286 

Munkfors Åkeri AB 

Drivmedelshantering Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 
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Preem Uddeholmsvägen  Drivmedelshantering Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

OKQ8 Kapellvägen Drivmedelshantering Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

Statoil Fabriksvägen Drivmedelshantering Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

Munkeruds Handel Drivmedelshantering Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 
 
Idag bedrivs restaurang på 
fastigheten. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

Swedev AB Ytbehandling av 
metaller 
elektrolytiska/kemiska 
processer 

Ansvarig finns. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

Harry Holms Mek. 

Verkstad/Lintex AB 

Ytbehandling av 
metaller 
elektrolytiska/kemiska 
processer 

Ansvarig finns. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

Brandstation Hagalund Brandstation Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

Plantskola Forsudden Plantskola Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

Ransäters handelsträdgård Plantskola Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

 

 

NEDLAGDA DEPONIER Typ av avfall Nästa steg 

Forsnäs Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Kommunalt avfallsupplag. 
Avslutad ca 1960. Markägare; 
Stora Enso skog och mark AB 

MIFO fas 1 

Forsudden Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Kommunalt avfall inkl. farligt 
avfall och avfallsslam. Avslutad 
1977. Markägare; Stora Enso 
skog och mark AB. 

MIFO fas 1 

Munkerud Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Kommunalt avfallsupplag 
(hushålls och industriavfall). 
Avslutad 2001. Upplag avslutat 
med tillstånd enligt mb. 
Lakvattenbehandling finns. 
Kontinuerliga mätningar på 
lakvatten och ytvatten utförs. 
Markägare; Stora Enso skog och 
mark AB. 

MIFO fas 1 

Rudstorp Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Avloppsslam/slamtipp. 
Avslutades 1983.  Markägare; 
privatperson. 

MIFO fas 1 
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BILAGA 3 – Prioritering av objekt i Forshaga och Munkfors kommuner 
 

 Prioriterade objekt  
 

Bransch Ansvarig Nästa steg 

RISKKLASS 1 
1. Dejefors såg- och järnbruk 

(ihop med Dejefors träsliperi) 

Massa- och pappersindustri 

Järn-, stål- och manufaktur;  
Övrigt BKL 1 

Delvis ansvarig;  
Mölnbacka-Trysilkoncernen 
Ansvarskoll krävs. 

MIFO fas 2/förstudie 

2. Forshaga-Klarafors bruk 

(fastlandet) 

Massa- och pappersindustri 
 

Ansvarskoll krävs. Ansvarsutredning 
Förstudie/huvudstudie. 

RISKKLASS 2 

Kolgård 

(Tillhörande Forshaga-Klarafors bruk) 

Övrigt BKL 2 
(förbränning av virke, 
träkol) 

Bidragsprojekt. Förstudie 
avklarad.  
Tekniska som huvudman. 

Ansvarsutredning 
Ansökan om bidrag för 
Huvudstudie. 

1. Dejefors träsliperi 

(ihop med Dejefors såg- och 

järnbruk) 

Massa- och pappersindustri Ansvarskoll krävs. 
Eventuellt bidragsobjekt  

Ansvarskoll 
MIFO fas 2/förstudie 

2. Munkfors Kemiska Tvätt & 

Kostympress 

Kemtvätt - med 
lösningsmedel 

Ansvarskoll krävs. 
Eventuellt bidragsobjekt 
Länsstyrelsen/NV 

Ansvarskoll 
MIFO fas 2/förstudie 

3. Gjuteri 

(Solbergs mekaniska verkstad/ 

Limax mekaniska verkstad) 

Tungmetallgjuteri 

Järn- och lättmetallgjuterier; 
Livsmedelsindustri; 
Verkstadsindustri - med 
halogenerade lösningsmedel 

Ansvarskoll krävs. 
Kommunen bedriver 
undersökning. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 2/förstudie 

4. Munkfors tvättinrättning Kemtvätt - med 
lösningsmedel 

Ansvarskoll krävs.  
Eventuellt bidragsobjekt 
Länsstyrelsen/NV 

Ansvarskoll 
MIFO fas 2/förstudie 

5. Kvarntorps träsliperi Övrig organisk kemisk 
industri 

Massa och pappersindustri; 
Sågverk utan 
doppning/impregnering; 
Tillverkning av trätjära 

Ansvarskoll krävs. 
Eventuellt bidragsobjekt  

Ansvarsutredning 
MIFO fas 2/förstudie 

6. Sundkvists handelsträdgård Plantskola Ansvarskoll krävs. 
DDT har använts i 
verksamheten. 

Ansvarsutredning 
Förstudie pågående. 

7. Deje Handelsträdgård Plantskola Ansvarskoll krävs. Ansvarsutredning 
Huvudstudie 
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8. Handelsträdgård i Blia Plantskola Ansvarskoll krävs. Ansvarskoll 
MIFO fas 2/förstudie 

9. Forshaga-Klarafors bruk 

(holmen) 

Massa- och pappersindustri Ansvarsutredning krävs. 
Eventuellt bidragsobjekt  

Ansvarsutredning 
Huvudstudie 

10. Hedås Handelsträdgård Plantskola Ansvarskoll krävs. Ansvarskoll 
MIFO fas 2/förstudie 

PRIORITERING BKL 1 och 2 

1. Nordsjö mek. verkstads AB Verkstadsindustri - med 
halogenerade lösningsmedel 

Ansvarig finns. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

2. OKQ8 Kapellvägen Drivmedelshantering Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

3. Swedev AB Ytbehandling av metaller 
elektrolytiska/kemiska 
processer 

Ansvarig finns. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 
Kontroll av akuttoxiska 
halter samt 
undersökningar för 
aktuell status (ej 
åtgärd) 

4. Hjorten 1 

(B Holm & co AB) 

Drivmedelshantering Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

5. Harry Holms Mek. 

Verkstad/Lintex AB 

Ytbehandling av metaller 
elektrolytiska/kemiska 
processer 

Ansvarig finns. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

6. OKQ8 Ängevi Drivmedelshantering Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

7. ST1 Sågverket 12 Drivmedelshantering Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

8. Brandstation Hagalund Brandstation Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

9. Brandstationen Framgården Brandstation Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

10. Munkerud 2:286 

Munkfors Åkeri AB 

Drivmedelshantering Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

11. Preem Norra Mon 11:3 Drivmedelshantering Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

12. Deje Plantskola Torp 2:18 Plantskola Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 (fortsätta) 

13. Munkforssågar Verkstadsindustri - med 
halogenerade lösningsmedel 

Ansvarig finns. 
Ansvarskoll krävs 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

14. Inission, Munkfors Verkstadsindustri - med 
halogenerade lösningsmedel 

Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

15. Forshaga Svets & Smide AB Verkstadsindustri - med 
halogenerade lösningsmedel 

Ansvarig finns. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

16. F.d UNO-X Deje Drivmedelshantering Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

17. Preem Uddeholmsvägen  Drivmedelshantering Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

18. Statoil Fabriksvägen Drivmedelshantering Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

19. Ransäters handelsträdgård Plantskola Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

20. Deje Plantskola  

(V:a Deje 1:10) Kaggheden 

Plantskola Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

21. Plantskola Forsudden Plantskola Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 

22. Munkeruds Handel Drivmedelshantering Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Ansvarskoll 
MIFO fas 1 
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Idag bedrivs restaurang på 
fastigheten. 

 Deje Plantskola  

(Ö:a Deje 1:24 m.fl.) 

Plantskola Ansvarig; 
Skogsvårdsstyrelsen (SGU)? 
 

Efter diskussion med 
LST ska klassning efter 
MIFO fas 2 upprättas 
(info finns tillgänglig i 
slutrapport SGU.) 

 Deje Plantskola  

(Ö:a Deje 1:4 och 1:44) 

Plantskola Ansvarig; 
Skogsvårdsstyrelsen (SGU)? 
 

Efter diskussion med 
LST ska klassning efter 
MIFO fas 2 upprättas 
(info finns tillgänglig i 
slutrapport SGU.) 

 Deje Plantskola  

(Bergsäng 1:2 och 1:4) 

Plantskola Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Efter diskussion med 
LST ska klassning efter 
MIFO fas 2 upprättas 
(info finns tillgänglig i 
slutrapport SGU.) 

 Deje Plantskola  

(Hällekilstorp 1:5) 

Plantskola Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Efter diskussion med 
LST ska klassning efter 
MIFO fas 2 upprättas 
(info finns tillgänglig i 
slutrapport SGU.)2 

 Deje Plantskola  

(Nordsjö 1:9) 

Plantskola Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Efter diskussion med 
LST ska klassning efter 
MIFO fas 2 upprättas 
(info finns tillgänglig i 
slutrapport SGU.) 

 Deje Plantskola  

(Ö Olsätterstorp m.fl.) 

Plantskola Ansvarig ej utrett. 
Ansvarskoll krävs. 

Efter diskussion med 
LST ska klassning efter 
MIFO fas 2 upprättas 
(info finns tillgänglig i 
slutrapport SGU.) 

 

 NEDLAGDA DEPONIER Typ av avfall Nästa steg 

1. Berg Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Industriavfall. Drifttid 1963–
1969. 

MIFO fas 1 

2. Öjenäs Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Hushållsavfall/industriavfall, 
byggavfall, avloppsslam, 
schaktmassor. Nedlagd 1973. 

MIFO fas 1 

3. Rudstorp Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Avloppsslam/slamtipp. 
Avslutades 1983.  
Markägare; privatperson. 

MIFO fas 1 

4. Forsudden Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Kommunalt avfall inkl. 
farligt avfall och avfallsslam. 
Avslutad 1977. Markägare; 
Stora Enso skog och mark 
AB. 

MIFO fas 1 

5. Forsnäs Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Avloppsslam. Upphörde 
1977. 

MIFO fas 1 

6. Edeby Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Hushållsavfall, byggavfall 
mm. Osäker drifttid, men 
nedlagd 1984 vid kartering 
av avfallsupplag. 

MIFO fas 1 

7. Västanå Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Avloppsslam. Drifttid 1979–
1988. 
 

MIFO fas 1 

8. Västra Deje Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Hushållsavfall mm. 
Upphörde 1973. 

MIFO fas 1 
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9. Forsnäs Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Kommunalt avfallsupplag. 
Avslutad ca 1960. 
Markägare; Stora Enso skog 
och mark AB 

MIFO fas 1 

10. Sundstad, Forsnor Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Bygg- och rivningsavfall 
mm.  
Norra Forsnor; Uppstart 
1975 
Södra Forsnor; Avslut 1977 

MIFO fas 1 

11. Katrineberg Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Hushålls/industriavfall, 
byggavfall, avsloppsslam, 
schaktmassor. Nedlagd 2016. 
Sluttäckt 2019. 

MIFO fas 1 

12. Munkerud Avfallsdeponi - icke farligt, 
farligt avfall 

Kommunalt avfallsupplag 
(hushålls och industriavfall). 
Avslutad 2001. Upplag 
avslutat med tillstånd enligt 
mb. Lakvattenbehandling 
finns. Kontinuerliga 
mätningar på lakvatten och 
ytvatten utförs. Markägare; 
Stora Enso skog och mark 
AB. 

MIFO fas 1 
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BILAGA 4 – Utvecklingsområden i Forshaga kommuns ÖP med objekt 
inom förorenade områden 

Översiktsplan Forshaga kommun Förorenade områden 
Utvecklingsområden i ÖP för 
bostäder/detaljplaner 

Objekt 

Forshaga - Berg Objekt Skivetorp 1:5: 
- Avslutad deponi BKL 2 (prioriterad) 

Låg där reningsverket nu ligger.  

Råtorp/Ånäs Objekt Ånäs 1:  
- Tungmetallgjuteri Riskklass 2 (prioriterad) 

Näset 3 objekt inom området 
- Pågående verksamhet Riskklass 1 

(långvarig och utbredd verksamhet med 
betydande föroreningar) (prioriterad) 

- 1 endast identifierat objekt 
(Plast/polyester) 

- 2 endast identifierade objekt strax utanför 
området (förbränningsanläggning, varv)  

Framgården 15 objekt inom området (beroende på avgränsning) 
- 3 objekt riskklass 3 (grafisk industri, 

gummiproduktion, plantskola) 
- 1 objekt riskklass 4 (mellanlagring avfall) 
- 11 endast identifierade objekt på området. 

Grossbol 5 objekt inom området (beroende på avgränsning) 
- 1 objekt riskklass 3 (gummiproduktion) 
- 2 objekt riskklass 4 (övrigt BKL 4, 

gummiproduktion) 
- 1 endast identifierat objekt 

(drivmedelshantering) 

Skivetorp Sätra Inga objekt i området. 

Lyckan/Dyvelsten Inga objekt inom direkt område. (En riskklass 4 i 
utkanten) 

Tjärnheden Inga objekt i området 

Östra Dejefors Inga objekt i området 

Risätter Inga objekt i området 

Arnäs (även del av LIS) Inga objekt i området 

Utvecklingsområde 
bostäder/verksamhet, LIS-plan 

Objekt 

Klarälven - Bengtsbol Inget identifierat objekt i direkt närhet, men 
upptäckt av förorening i området 
(anmälningsskyldighet) 

Klarälven - Hedås Plantskola Riskklass 2  
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Klarälven - Olsätter 4 objekt inom området (beroende på avgränsning) 
- 3 endast identifierade objekt (plantskolor) 
- 1 objekt Riskklass 3 (ej prio) 
- 1 objekt KM-åtgärdat 

Ånäskullen Inga objekt inom området. 

Smårissjön (Dömle) 2 objekt Riskklass 3 (ej prio) 
1 objekt Riskklass 4 (ej prio) 

 

 

BILAGA 5 – Utredningsområden i Munkfors kommuns Översiktsplan med 
objekt inom förorenade områden 

Översiktsplan Munkfors kommun Förorenade områden 
Utredningsområden i ÖP  Objekt 
Rannsjön Inga objekt på området 

Centrum Inga objekt på området 

Munkåsen Inga objekt på området 

Näset - industriområde Inga objekt på området 

Rudstorp N Objekt utrett av SPIMFAB. Behöver ev. 
granskas/provtas vid exploatering. 

Rudstorp S Eventuellt en nedlagd avfallsdeponi som kan 
påverka, beroende på utbredning. 

Utredningsområden, LIS-plan Objekt 
Ransäter N Inga objekt på området 

Ransäter S Inga objekt på området 

Munkebol Inga objekt på området 

 



 

34 
 

 



 

35 
 

 



 

36 
 

 

 


	1.  BAKGRUND OCH SYFTE
	2. BESLUT, GILTIGHETSTID OCH UPPFÖLJNING
	3.  LÄGESBESKRIVNING
	3.1. Förekomst av förorenade områden
	– Forshaga Kommun
	3.2. Förekomst av förorenade områden
	– Munkfors kommun
	3.3. Sammanfattning av prioriterade objekt för Forshaga och Munkfors kommuner
	3.4. Objekten uppdelat efter bransch
	3.5. Kommunens organisation, ansvar och resurser – kommunen som verksamhetsutövare, fastighetsägare, huvudman

	4.  MÅL FÖR ARBETET MED FÖRORENADE OMRÅDEN
	4.1. Nationella mål
	4.2. Regionala mål
	4.3. Lokala mål

	5.  STRATEGI
	5.1. Tillsynsarbetet
	5.2. Kommunens strategiska upplägg
	5.3. Styrande prioriteringsgrunder
	5.4. Beskrivning av arbetsmetod
	5.4.1. Objekt som skall INVENTERAS
	5.4.2. Objekt som skall UNDERSÖKAS - FÖRSTUDIE
	5.4.3. Objekt som skall UNDERSÖKAS - HUVUDSTUDIE
	5.4.4. Objekt som skall ÅTGÄRDAS


	6.  RESURSBEHOV
	Aktivitets- och tidsplan


